



ประมวลการสอน (Course Syllabus)
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิทยาเขตสมุทรสงคราม

รหัสวิชา HMS 3403

รายวิชา การวางแผนและประเมินผลโครงการ หน่วยกิต 3(2-2-5)
Project Planning and Evaluation

ภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2566

ผู้สอน อาจารย์จิววัฒน์ สุดสวาท

วันและเวลา วันศุกร์ เวลา 13.00 – 17.00 น.

On-site : ห้อง 2305 และห้องคอมพิวเตอร์

On-line : <https://meet.google.com/nta-bqec-nxd>

On-demand : https://elaha.ssru.ac.th/jirawat_su

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผน ลักษณะทั่วไปของแผน รูปแบบของแผน ลักษณะโครงการและการบริหารโครงการ การวางแผนโครงการและแผนโครงการ การจัดโครงสร้างองค์การในการบริหารโครงการ ทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร การวิเคราะห์โครงการ และวิธีการตัดสินใจเลือกโครงการ เทคนิคการควบคุม และประเมินผลโครงการ

General and targeted planning, Project design and management, project plan and organization execution, human resources, organization and project analysis, decision making, control and evaluation

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและเทคนิคการวางแผนและประเมินผลโครงการ
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการจัดการในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเกิดความคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ลักษณะของแผนที่ดี และการบริหารจัดการโครงการที่ดีภายใต้สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
4. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
5. เพื่อให้นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

การจัดการเรียนรู้ / สื่อการสอน

บรรยาย / เอกสาร ตำรา Power Point รูปภาพ

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง / เอกสารอ้างอิง รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์อาจารย์ผู้สอน www.elaha.ssru.ac.th/jirawat_su

โครงงานของรายวิชา

ให้นักศึกษาวิเคราะห์และจัดทำโครงงานในหัวข้อที่ตนเองถนัด พร้อมนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะ ตลอดจนจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

หัวข้อเนื้อหา

สัปดาห์	วันที่	เนื้อหา	วิธีการจัดการเรียน
1	8 ธันวาคม 2566	แนะนำรูปแบบการเรียนการสอนความหมายของรายวิชา บทที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และโครงการ	On-site
2	15 ธันวาคม 2566	บทที่ 2 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	On-site
3	22 ธันวาคม 2566	บทที่ 3 การวิเคราะห์โครงการ	On-site
4	29 ธันวาคม 2566	วันหยุดราชการ	
5	5 มกราคม 2567	กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ	On-line
6	12 มกราคม 2567	บทที่ 4 การเขียนข้อเสนอโครงการ	On-site
7	19 มกราคม 2567	บทที่ 5 การประมาณการค่าใช้จ่าย	On-site
8	26 มกราคม 2567	กิจกรรมการศึกษาดูงานโครงการชุมชน	On-site ตลาดน้ำบางน้อย
9	2 กุมภาพันธ์ 2567	สอบกลางภาค	On-site & On-demand
10	9 กุมภาพันธ์ 2567	บทที่ 6 การออกแบบและวัดผล	On-site
11	16 กุมภาพันธ์ 2567	บทที่ 7 การบริหารความเสี่ยง	On-line
12	23 กุมภาพันธ์ 2567	บทที่ 8 การบริหารโครงการ	On-site
13	1 มีนาคม 2567	บทที่ 9 การติดตามและประเมินผล	On-site
14	8 มีนาคม 2567	บทที่ 10 การเขียนรายงาน	On-site
15	18 มีนาคม 2567	การบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน	On-site
16	22 มีนาคม 2567	สอบปลายภาค	On-site & On-demand

การวัดผล

1. คะแนนระหว่างภาค	50	คะแนน
1.1 ส่งงานหรือแบบฝึกหัด	10	คะแนน
1.2 เวลาเรียนกำหนดอย่างน้อย ต้องมาเรียน 80%	10	คะแนน
1.3 สอบกลางภาค	30	คะแนน
2. คะแนนปลายภาค	50	คะแนน
2.1 คะแนนโครงการและการมีส่วนร่วม	20	คะแนน
2.2 สอบปลายภาค	30	คะแนน
รวม	100	คะแนน